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欧洲绝大部分的场地都是俱乐部所有，
像五大联赛的俱乐部，都聘有专职的草皮维
护师，日常的修剪、撒种、补种等程序都有计
划。欧洲球场的草皮大都带有地暖，可以保
证草皮四季常绿。

至于高额的维护费用，也是依托俱乐部
的盈利。就上座率一点来说，欧洲五大联赛
俱乐部的上座率都在七成以上，拿英超来
说，曼联、曼城、阿森纳这样的豪门几乎都是
场场爆满，单就门票收入，一年的套票都是
1000欧元起板。

除此之外，不少球场的草皮设计也独具
匠心。例如慕尼黑安联球场(德甲球队拜仁
慕尼黑主场)，草场地底下铺设了稠密的水
管，用电脑来控制热冷水调节温度，既节约
了水能又使草皮永远生长在最佳环境中，可
谓一举两得。另外，傲赴沙尔克球场(德甲球
队沙尔克04主场)，草皮都是可以整体移到
场外进行浇水和维护，欧足联甚至将这座球
场评定为“六星级”。

相比于欧洲联赛这样体育场大多是由
俱乐部运营的情况，近邻日韩的一些经验做
法更有参照性。

日本J联赛的球场大多也是政府所有，
但他们的做法是外包给第三方公司，第三方
通过竞标获得经营权后，可以使球场商业
化，但也必须接受政府部门的严苛检查，以
保证体育场本身的作用不受影响。以东京
FC俱乐部的主赛场味之素体育场为例，第
三方公司在经营时充分考虑开发其商业价
值，将球场草皮改造成可拆卸式，保证了球
场在承接各项活动之后，仍能在最快的时间
里恢复原貌。通过商业开发，第三方公司不
仅能够收回每年约合6000万元左右的球场
维护费用，更是在过去几年每年都有约合一
两千万元的收益。

将体育场推向社会化运营是一条路。而
在承接各项目的时间安排上，其实也能想办
法，拿国内球场为例，承接演艺项目时，可以
考虑与俱乐部多加沟通，通过微调主客场的
方式加以规避，相信俱乐部也很乐意为了保
证比赛的质量而为之。

除此之外，照日韩的做法，在承接演艺
项目时亦可注意细节，如在搭建舞台的区域
卸去一部分草皮，异地放置养护后，待结束
时再换回填，而不是采取简单粗暴的在草皮
上搭舞台，事后再修修补补的方法。

(本报综合)

为期10天的2015
东亚杯上周末落幕。
在外媒的关注下，作
为东道主的中国，赛
事各项软硬件标准都
被放到武汉的太阳底
下“曝晒”，质疑声最
多的是武汉的场地条
件，尤其是训练场的
草皮问题。实际上，东
亚杯的草皮质量遭到
吐槽，只是国内众多
场地草皮问题的一个
缩影。

在男足最后一个比赛日来临前，已经“超额服役”了10天的
武汉体育中心足球场迎来了“最后一战”。

女足颁奖庆典上的金黄色彩条被风吹散在足球场上，球
场的保洁阿姨们要将彩条一一拣出。另外40多名专业工人则在
7000平米的草坪上忙碌，他们在对草皮进行修剪。

在一日双赛的情况下，这几日来备受呵护的草皮，有的已
经露出了沙土本来的颜色。工人们从外面的备用草场小心翼
翼地取了圆形的草皮，将其补上。最后，工人们在场地上喷洒
了着色剂，这里面含有各类营养物质，整片场地要耗费价值两
万元的着色剂。结束这些工作时，已经是上周日4时。

本届赛事，4国男女足第一次合用一块比赛场。在6个比赛
日内，8支球队在同一块场地进行了12场比赛，这在世界上其他
比赛中颇为罕见，这自然给草坪养护工作提出了极大的挑战。

事实上，组委会在一年前就制定了
东亚杯草坪的养护管理计划。在今年7月的建造
作业完成后，草坪管理计划便按天来进行。每天，工人
们要在近40℃的高温下进行施肥、修剪、浇水、除草、滚压等各
项工作。由于比赛期间不能进行养护，几乎每次比赛之后，工
人们都要工作到凌晨。

“能有现在这样的结果，组委会包括场地维护团队很专
业、很敬业，我们制定的每一项计划他们都不折不扣地执行。”
来自北京的草皮专家柴勇说。

“雨下得还不够大。”最后一场比赛前，柴勇一直期盼的一
场大雨终于来了，他希望这种极端天气能检验他们这些日子
以来倾心打造的场地。在韩国队捧起东亚杯冠军奖杯时，金黄
色彩条再一次满场飘落。柴勇觉得，场地这事儿成了。

赶工 两个月突击建成“塔子湖”

武汉在去年赢得了本届东亚杯主办权。相比于另一个申办
城市西安，武汉的优势并不明显，他们符合国际标准的比赛场
地只有武汉市体育中心一个。不过，他们保证，在杯赛进行期
间，会交出令人满意的硬件条件。

申办成功后，武汉仍需建造4个符合国际标准的训练场。武
汉体育中心比赛场的外训练场需要扩建改造，他们为此投入
600万，修建了3号与塔子湖体育中心的1号、2号训练场。

不过，原本为一片荒地的塔子湖迟迟没有动工。据了解，从
武汉市政府完成规划到立项，再到招标投标，这一路走来效率
并不高，拖了近一年时间。“本届东亚杯比较大的挑战是4个训
练场中的3个，今年5月才种草，7月下旬就要投入使用。”柴勇
说。按照正常标准来说，这项工作起码要提前一年进行。

今年5月13日到25日，工人们用一周时间内把训练场建成。
草的长势并不遂人愿。6月上旬，刚种下的草坪上杂草丛生，工
作人员看到那时的场地后都“绝望”了。“用武汉市足协的话来
讲，就是要和草坪‘拼了’。”柴勇介绍说，除杂草不能贸然使用
除草剂，只能靠人工一棵一棵地拔，这期间投入的劳力达到了
500人以上。

当时组委会还做了紧急预案，如果届时草坪长不好，就要
启用包括武汉商学院在内的一些备用场地。“谢天谢地，好在武
汉那两个月风调雨顺。”谈到当时的情形，柴勇仍心有余悸。

柴勇坦言，像这样的大赛，提前一年定下来了，应该更早地
落实，如果时间紧张的话可以考虑追加投入。“其实我们可以做
得更好一些，让各方对场地更满意。”柴勇说。

实效 训练环境和草皮收差评

在中韩男足比赛之前，韩国队趁着日朝之战中场休息期
间，进场查看场地情况。韩国队表示，在一天内打两场激烈的比
赛，他们对草皮质量并不放心。

韩国人的做法源于赛事组委会下发的一份通知。为了保护
主体育场的草皮，主办方要求各队赛前的训练在外训练场进
行。直到比赛开始，球员才能踏进比赛场地。这招致了各队的不
满，在他们看来，训练场与比赛场质量并不一样，国际上也从无
此做法。况且，让球员穿球鞋在坚硬的柏油路上走10分钟往返
比赛场地，有些不妥。

武汉新华路体育场本被辟做东亚杯训练场地之一，但由于
上周要进行中甲比赛，草皮需要养护，因此原本的两处训练场
变为一个。8支球队为了错开训练日程，不得不到距离东亚杯比
赛场地近30公里外的塔子湖进行训练。因为队员疲惫，加之武

汉天气炎热，许多球队后来都取消了训练。
一进塔子湖，四周可见施工的围栏。建筑工地距离训练场

很近，运动员就在噪音和尘土下进行每日的训练。而训练场的
草皮质量薄厚不一，杂草随处可见，而在球门前则几乎没有草。
在某一天韩国女足结束训练之后，武汉当地的某支球队还使用
了这个场地，一般市民也可以入场。

韩国国家队的后卫任仓佑说：“很不适应这样的训练场地，
连传球都会觉得非常别扭，而且这场地和比赛场地完全不同，
这样的赛前适应场地训练没什么帮助。”不仅是日韩两国球员
抱怨，中方的球员私下里也对训练场地的质量感到不满。

“坦白讲，这还是成本控制问题。如果时间足够，或者肯花
钱做，不是这个样子。”柴勇说，这样的情况正是由于草皮生长
时间太短所致。有草的地方显得厚，后长出来的草显得薄。

观察 中超拿得出手的场地也不多

“在足球场上，你是不用总盯着球，而是要时刻关注你的队
友和对手，但是在这里，我们不能这样做，我们只能盯着球，因
为它总是可能反弹到不同的方向。”上个月，在上海输掉意大利
超级杯后，拉齐奥老将克洛泽对于八万人体育场的场地条件进
行了吐槽。

其实赛前《都灵体育报》就对上海的场地条件进行了报道。
意大利足协也希望主办方能够进行修整，甚至同意提供相关费
用，但是中国方面拒绝了意大利足协的要求。

场地问题，其实是中国足球的老问题。即便放眼目前挥金
如土的中超联赛中，拿得出手的场地也不多。

“首先是建造场地的业主观念陈旧。很多业主都把做
草坪当做绿化工作来看。包括许多足球俱乐部在

内。几百万，上千万买一个球员是很正常的
事，但是要他们一百万二百万建造

一块场地，每年投入二三十万维护场地很心疼。其实中国很
多场地建造很好，但到后期没有维护的经费，烂掉了。”柴勇
说。

即便是卫冕冠军广州恒大，他们前几年引以为傲的主场
在今年的联赛上半程也被多次喊做“菜地”。由于广州多雨，多
场比赛甚至变成了“水球”比赛。广州市体育局本打算在赛季
后修缮场地，但本赛季接下来要面对亚冠淘汰赛的恒大却已
经等不及了。在本赛季第一个间歇期，恒大动工改造了场地。

另外，中国场地建造其实在工程管理上还有很大滞后。柴
勇介绍说，场地建造一般由政府进行招投标管理，他们要先到
市场询价。由于立项的费用首先进行了压缩，为了拿到工程，
甲方就会拼命压价，即合理低价中标。甲方以超低价拿到工
程，但还要盈利，这就导致了建造过程中的偷工减料。

(据《新京报》)
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欧洲、日韩俱乐部的球场，

都是如何维护草皮的？

罕见 8队共用一块比赛场地
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